

План адаптации для МГН объекта

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 «Домовёнок»
(корпус 2, ул. Пионерская, д. 22) на период 2021-2024гг.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование, тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1.	Обучение сотрудников, работающих с инвалидами, в соответствии с пособием для обучения, разработанным Министерством труда и социальной защиты и фондом содействия научным исследованиям проблем инвалидности	К,О,С,Г,У	Обучение	*	–	2023	Мельник О.И.
1.2.	Актуализация порядка подготовки и действий персонала при предоставлении услуг МГН	К,О,С,Г,У	Документация	*	–	2023	Мельник О.И.
2.	Приобретение технических средств адаптации						
2.1.	Оснащение прилегающей территории визуальной и тактильной информацией и оборудованием	С	Приобретение оборудования	*	23,0	2023	Панфилова К.А.
2.2.	Сменное кресло-коляска, ступенькоход	К,О	Приобретение оборудования	**	312,0	2024	Панфилова К.А.
3.	Ремонтные работы:						
3.1.	По территории объекта						
	Тактильные указатели на пешеходной поверхности	С	Ремонт	**	520,0	2024	Панфилова К.А.
3.2.	По входу в здание						
	Устройства перил	К,О,С	Ремонт	**	180,0	2024	Панфилова К.А.
3.3.	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.4.	По системе информации						
	Актуализация сайта в соответствии с требованиями доступности	С,Г,О	Услуги	*	-	2023	Генералова В.С.
Состояние доступности объекта для МГН		К	О	С	Г	У	
- на начало планового периода		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*		ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
- по завершении 2-го этапа адаптации**		ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	

